

**Projekto veiklų tvarkaraštis**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Veiklos</b> (pvz. atrankos komisijos sukūrimas, atrankos kriterijų nustatymas, dalyvių atranka, sutarčių su dalyviais pasirašymas, susitarimų su partnerinėmis institucijomis pasirašymas, dalyvių parengimas, sklaida ir pan.)	<b>Planuojamos/įgyvendintos veiklos data, laikotarpis</b>
1	Projekto viešinimas ir komunikacija iki mobilumo.	2019-06-01- 2019-09-30
2	Darbo grupės ir atrankos komisijos sukūrimas	2019-06-01 iki 06-30
3	Atrankos kriterijų nustatymas	2019-06-30
4	Dalyvių atranka	2019-08- 26 iki 2019-09-20
5	Sutarčių su dalyviais pasirašymas	2019-09-30
6	Susitarimų su partnerinėmis institucijomis pasirašymas	2019-09-20
7	Dalyvių parengimas	2019-09-21 iki 2019-11-30
8	Sklaida	2019 -10-15 - 2020- 06-30
9	Grįžtamojo ryšio analizė ir rekomendacijos	2020-05-02 iki 09-15
10	Ataskaitos rengimas	2020-09-15- 09-30

Kontaktinio asmens vardas, pavardė

Daiva Jackūnienė